



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 23 » ноября 2022 г. № 298
п. Локомотивный

Об утверждении комплекса мер (дорожной карты) по реализации регионального проекта, направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в Локомотивном городском округе

В целях исполнения Программы модернизации школьных систем образования, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 января 2022 г. № 15/25 пр., пункта 4 протокола заседания рабочей группы (штаба) по организации бесплатного горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы, начального общего образования от 07 февраля 2022 года № ТГ-П8-1604, в соответствии с государственной программой Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 28 декабря 2017 г. № 732-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области», -

Администрация Локомотивного городского округа **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план (дорожную карту) мероприятий по проведению капитального ремонта и организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта в здании (сооружении) муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» (далее – «Дорожная карта» - план мероприятий), прилагается.
2. Утвердить состав и положение о муниципальном штабе по реализации регионального проекта, направленного на реализацию мероприятий

по модернизации школьных систем образования Локомотивного городского округа (прилагаются).

3. Директору муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» Латтеган С.А. обеспечить выполнение плана мероприятий (дорожной карты) в соответствии с установленными сроками.

4. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Локомотивного городского округа О.В. Мамыкина.

Глава
Локомотивного городского округа



А.М. Мордвинов

Приложение 1
к постановлению Администрации
от 23.11.2022 года № 298

План (дорожная карта)
мероприятий по проведению капитального ремонта и организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта в здании (сооружении) муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2»

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Примечание
1.	Проведение рабочих совещаний по организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта в МКОУ «СОШ № 2» в рамках модернизации школьной инфраструктуры	Февраль Март Апрель Май Июнь 2023 год	Латтеган С.А.	Соблюдение нормативных требований к условиям организации образовательного процесса
2.	Обучение педагогических работников по программам дополнительного профессионального образования	До 30.11.2022 г.	Латтеган С.А.	100% педагогов обучены по программам дополнительного профессионального образования
3.	Создание рабочей группы по определению вариантов и оценки условий для организации образовательного процесса в период проведения	Февраль 2023 года	Латтеган С.А. Титаренко В.С.	Приказ по ОУ Акт оценки условий

	ремонтных работ (далее – Рабочая группа): - перевод обучающихся в здание младшей школы МКОУ «СОШ № 2»			
4.	Организация контроля за соблюдением требований, созданию условий для организации образовательного процесса	Апрель Май 2023 год	Латтеган С.А.	Соблюдение нормативных требований к условиям организации образовательного процесса
5.	Разработка нормативных документов о порядке организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта	До 01.03.2023 года	Рабочая группа	Протокол заседания рабочей группы
6.	Создание инициативной группы из числа наиболее активных родителей (законных представителей) обучающихся. Проведение заседаний Совета родителей ОУ, классных родительских собраний:	До 15.02.2023 года	Заместитель директора по УВР, классные руководители	Протоколы Совета родителей, родительских собраний, Официальный сайт ОУ и социальные сети ОУ

	информирование родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем капитальном ремонте, - сроках его проведения, - особенностях организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта			
7.	Комиссионное определение состояния школьной мебели, учебников. Выявление подлежащих списанию. Списанию изношенного, определение потребности и составления заявки на новые комплекты мебели, оборудования и замену учебников в условиях работы после завершения капитального ремонта	До 20.12.2022 года	Латтеган С.А. Титаренко В.С. Стротинская Н.А. Заведующие кабинетов, педагоги, библиотека ри	
8.	Создание группы по	До 26.12.2022го	Рабочая группа Титаренко В.С.	

	формированию фото и видео фиксации этапов капитального ремонта и размещению на официальном сайте ОУ	да		
9.	Размещение конкурентной закупки	До 01.02.2023 года	Латтеган С.А. Титаренко В.С. Вагабова А.М.	
10	Срок выполнения работ с 01.04.2023г. по 09.12.2023 г.		Латтеган С.А.	

Приложение 2
к постановлению Администрации
от 23.11. 2022 года № 298

СОСТАВ

муниципального штаба по реализации регионального проекта, направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в Локомотивном городском округе

Мамыкин О.В. - заместитель Главы Локомотивного городского округа, руководитель муниципального штаба.

Члены штаба:

Кирилов В.Н. – учитель физической культуры в МКОУ «СОШ № 2», депутат Собрания депутатов Локомотивного городского округа (по согласованию)

Кораблева Н.А. – начальник отдела образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта

Латтеган С.А. – директор МКОУ «СОШ № 2»

Ломовцев Н.Г. – начальник Управления архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства

Максимова А.И. – вр.и.о. председателя Собрания депутатов Локомотивного городского округа (по согласованию)

Титаренко В.С. – заместитель директора МКОУ «СОШ № 2» по АХЧ (по согласованию)

член штаба - представитель общешкольного родительского комитета МКОУ «СОШ № 2» (по согласованию)

член штаба - представитель Совета обучающихся МКОУ «СОШ № 2» (по согласованию)